

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –  
Губернатор Приморского края

О.Н. Кожемяко

« 25 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Дорожная карта  
проекта «Транспорт»  
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик  
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»  
(факторы А4 «Эффективность процедур по выдаче лицензий», В1 «Качество и доступность инфраструктуры»)**

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей				Целевые значения показателей
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
А 4.1 Удовлетворенность деятельностью по лицензированию по перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек	Свяченковский В.Ю., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	4,05 (D)	4,50 (B)	4,34 (C)	4,20 (C)	4,59 (A)
В 1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям		54,47 (B)	53,73 (C)	53,59 (C)	53,55 (C)	54,67 (C)
В 1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети		2,63 (D)	2,64 (D)	2,48 (D)	2,67 (D)	2,89 (C)

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
1	<b>Показатель А4.1 «Удовлетворенность деятельностью по лицензированию по перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек».</b> Выдачу лицензий осуществляет территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального Управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН ФСНСТ). В соответствии с законодательством о лицензировании срок предоставления лицензии составляет 45 рабочих дней, переоформления лицензии в связи с намерением лицензиатов осуществлять новые работы или работать по новому адресу – 30 рабочих дней. В Приморском крае этот показатель после выполнения мероприятий предыдущих лет составляет соответственно 21 и 18 рабочих дней.						

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
1.1	Разработка методических рекомендаций по процедуре получения лицензий	Информирование соискателя лицензии (лицензиата) по правильному заполнению и подаче документации при получении государственных услуг, повышение удовлетворенности деятельностью заявителей	10.01.2019	28.02.2019	Власов А.А., ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  Ляхутина А.П., врио заместителя начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ	Количество разработанных методических рекомендаций, шт.	1
1.2	Размещение в доступной форме информации по правильному заполнению и подаче документов для получения лицензий	Информирование соискателя лицензии (лицензиата) по правильному заполнению и подаче документов на получение государственной услуги, повышение удовлетворенности деятельностью заявителей	10.01.2019	31.12.2019	Власов А.А., ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  Ляхутина А.П., врио заместителя начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ	Количество публикаций по правильному заполнению и подаче документов для получения лицензии на сайте УГАДН ФСНСТ, департамента, Инвестиционном портале Приморского края (с примерами), шт./квартал	1
1.3	Проведение встреч с получателями лицензии на уровне руководителей органов, участвующих в процедуре выдачи лицензии	Информирование предпринимателей об изменениях в отрасли.  Ведение реестра проблем и предложений по совершенствованию услуги	10.01.2019	31.12.2019	Свяченковский В.Ю., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  Ляхутина А.П., врио заместителя начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ	Количество встреч с получателями лицензии, шт./квартал  Доля получателей лицензии в 2019 г., принявших участие во встречах, %  Подготовка ежеквартального отчета курирующему вице-	1  50  Да

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
						губернатору Приморского края, включающий реестр проблем и предложений, да/нет	
2	<p><b>Показатель В 1.1. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям</b>  <b>Показатель В 1.2. Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации</b></p> <p>Завершены строительные-монтажные работы на автомобильной дороге пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанки на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз (этап 3) протяженностью 0,733 км. Подготавливается документация для получения заключения о соответствии построенного объекта.</p> <p>Введены в эксплуатацию следующие объекты ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» протяженностью 15,1 км:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Автомобильная дорога Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 - 24.05.2018 (протяженность 2,812 км);</li> <li>2. Автомобильная дорога Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 - 25.07.2018 (протяженность 6,0 км);</li> <li>3. Автомобильная дорога Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз - 14.05.2018 (протяженность 6,3 км).</li> </ol>						
2.1	Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка	Создание надежной транспортной связи между населенными пунктами Приморского края	01.01.2018	31.08.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Строительные работы выполнены, движение открыто в тестовом режиме, да/нет  Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края, соответствующих нормативным требованиям, км/п.м.	Да  0,85
2.2	Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный	Создание надежной транспортной связи между населенными пунктами Приморского края	01.01.2018	31.08.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Строительные работы выполнены, движение открыто в тестовом режиме, да/нет  Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края, соответствующих	Да  0,76

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
						нормативным требованиям, км/п.м.	
2.3	Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка	Создание надежной транспортной связи между населенными пунктами Приморского края	01.01.2018	31.08.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Строительные работы выполнены, движение открыто в тестовом режиме, да/нет  Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края, соответствующих нормативным требованиям, км/п.м.	Да  1
2.4	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20	Увеличение доли дорог, соответствующей нормативным требованиям, повышение оценки качества дорожных сетей предпринимателями	20.12.2018	13.12.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Строительные работы выполнены, пропуск автомобильного транспорта в полном объеме без ограничений, да/нет	Да
2.5	Проведение оценки фактической пропускной способности дорожной сети Приморского края, в том числе в количестве транспортных средств, тысячах тонн нагрузки в сутки	Повышение качества дорожных сетей при строительстве, ремонте	15.02.2019	30.04.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Оценка проведена, да/нет	Да
2.6	Включение в состав комиссии по приемке объектов дорожного строительства представителей	Повышение оценки качества дорожных сетей предпринимателями	01.09.2019	31.12.2019	Рыжков Р.Ю., начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и	Участие в комиссии по приемке объектов представителей общественных и деловых объединений, чел.	2

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
	общественных и деловых объединений				муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  Бакушкин Р.В., и.о. директора КГКУ «Примуправтдор»		

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты,  
руководитель проекта «Транспорт» – и.о. директора  
департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

«Согласовано»

Врио заместителя начальника Дальневосточного межрегионального  
УГАДН ФСНСТ



подпись



подпись

В.Ю. Свяченковский

А.П. Ляхутина