

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

« 25 » *July* 2012 20 *12*

**Дорожная карта
проекта «Энергетика»
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
(фактор А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»)**

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей				Целевые значения показателей
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
A5.1 Среднее время подключения к электросетям	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	113,64 (D)	93,10 (C)	-	110,65 (E)	57 (B)
A5.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям		6,27 (B)	6,31 (B)	4,63 (A)	7,05 (E)	3 (A)
A.5.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям		3,91 (D)	3,66 (D)	4,35 (A)	4,45 (B)	4,5 (A)

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»							
<p>«Модельный объект» - юридическое лицо и ИП, подключившиеся к электросетям за последние 12 месяцев: мощность линии от 15 до 150 кВт, протяженность линии до 300 м, впервые подключает рассматриваемый объект недвижимости к электросетям, объект расположен не в архитектурном (историческом) центре или охраняемой зоне.</p> <p>В 2017 г. в целях улучшения процедур по подключению электроэнергии на сайтах электросетевых организаций созданы разделы по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, по подаче заявки на технологическое присоединение в электронном виде посредством «личного кабинета», по предварительному и контрольному расчету платы по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях в режиме «онлайн». Для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт исключена процедура согласования с электросетевой компанией схемы внешнего и внутреннего электроснабжения, для остальных групп потребителей – установлены регламентные сроки</p>							

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
<p>согласования. Разработан типовой регламент предоставления услуг по подключению к электрическим сетям и блок-схема технологического присоединения к электрическим сетям. Создан единый региональный интернет-портал для осуществления технологического присоединения.</p> <p>В 2018 г. определена возможность размещения объектов электросетевого хозяйства до 35 кВ на муниципальных и государственных землях без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также сокращен срок выдачи разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края.</p> <p>Актуализирован типовой регламент предоставления услуг по подключению к электрическим сетям. В сетевых организациях разработан график приема директора и главного инженера. Для предпринимателей выделено специализированное окно для подачи заявок, на выдаваемый пакет документов прикрепляется информационная памятка (которая повышает понимание процедур и сроков прохождения этапов технологического присоединения у предпринимателей). В личном кабинете сетевых организаций размещен шаблон заполненной заявки, также создан канал прямой и обратной связи для предпринимателей. Сокращен срок выдачи Акта на технологическое присоединение с 10 дней до 5 дней, в некоторых сетевых организациях внедрена процедура одновременного получения договора энергоснабжения с договором технологического присоединения. Разработана инфографика о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, которая размещена на официальном сайте Администрации Приморского края, также создан видеоролик о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям. Создана комиссия по координации деятельности, целью которой является рассмотрение и согласование документации по планировке территорий для линейных объектов.</p>							
1	Удобство подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям	Повышение количества заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации	10.01.2019	31.12.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края Руководители сетевых организаций	Доля заявок «модельных объектов» на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, % Доля сетевых компаний, разместивших на сайтах всплывающее окно о технологическом присоединении через личный кабинет (по примеру ПАО «Ленэнерго»), %	70 100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
						Направление ежемесячного отчета курирующему вице-губернатору Приморского края на основе предоставленной сетевыми организациями информации, шт.	12
2	Подключение всех сетевых организаций к Региональному portalу электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Получение услуги операторов связи в электронном виде через РПУ	10.01.2019	31.03.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края Потапова Т.Л., директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Доля сетевых организаций, оказывающих услугу по подключению к электрическим сетям через РПУ, %	25
			01.04.2019	30.06.2019			50
			01.07.2019	30.09.2019			75
			01.10.2019	31.12.2019			100
3	Актуализация полного фактического перечня административных процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям для оптимизации процесса подключения к электроэнергии	Определение целевых показателей для каждой процедуры и процесса	15.02.2019	28.02.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края Руководители электросетевых организаций	Перечень процедур и процессов актуализирован, да/нет	Да
4	Актуализация единого рекомендованного регламента по предоставлению услуг по	Сокращение количества процедур и срока подключения	01.03.2019	30.03.2019	Фортун А.А., директор департамента	Регламент содержит исчерпывающий	Да

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
	подключению к электросетям с учетом лучших практик и его внедрение в электросетевых компаниях				энергетики Приморского края	перечень процедур, да/нет В регламенте определены сроки прохождения процедур, да/нет	Да
5	Актуализация интерактивной карты загрузки центров питания с указанием степени их загруженности и возможности подключения (резерва), включая раскрытие информации о доступных мощностях существующих на центрах питания, планируемых к реконструкции и строительству центров питания со сроками проведения мероприятий и указанием перспективной мощности, а также зоны и территории действия центров питания и принадлежности сетевой организации классом напряжения от 35 кВ до 110 кВ (по примеру ПАО «Ленэнерго»)	Повышение удовлетворенности предпринимателей	15.03.2019 01.11.2019	31.05.2019 01.12.2019	Руководители сетевых организаций Потапова Т.Л., директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Интерактивная карта актуализирована, да/нет Информация о перспективных объектах электросетевого хозяйства размещена, да/нет	Да Да Да
6	Мониторинг исполнения сетевыми организациями мероприятий по совершенствованию процедур по подключения к электрическим сетям	Размещение на сайтах электронного сервиса, позволяющий отслеживать процесс заключения и исполнения договора в рамках получения обратной связи от заявителя (сервис онлайн консультации)	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО, использующих электронный сервис (онлайн консультации), %	100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
6.1		Информирование получателей услуги о сроках подключения к электросетям и количестве процедур путем прикрепления информационной карточки (штампа) на выдаваемый пакет документов	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО, прикрепляющих информационную карточку на выдаваемый пакет документов, %	100
6.2		Обеспечение прозрачности расчета платы за технологическое присоединение для заявителя путем создания калькулятора на сайте	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО, использующих на сайтах калькулятор для расчета стоимости технологического присоединения, %	100
6.3		Заключение соглашения с энергосбытовыми компаниями в целях заключения договора электроснабжения при заключении договора технологического присоединения или в процессе его выполнения	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО, заключивших соглашение с энергосбытовыми компаниями, %	100
6.4		Информирование предпринимателей о графике приема директором и главным инженером	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО, разместивших на сайтах график приема директора и главного инженера, %	100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
6.5		Выделение специализированного окна для подачи заявок на технологическое присоединение «модельного объекта»	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля ТСО выделившие отдельное окно для подачи заявок на технологического присоединение «модельного объекта», %	100
6.6		Внедрение сервиса для подписания договора в электронном виде с использованием ЭЦП	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций	Доля заключенных договоров на технологическое присоединение к электросетям посредством «личного кабинета» с использованием ЭЦП от общего числа «модельных объектов», %	20
6.7		Внедрение сервиса «личного кабинета», позволяющего проинформировать заявителя о статусе заявке	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций	Доля ТСО, у которых сервис позволяет отследить статус заявки в «личном кабинете», %	100
6.8		Размещение шаблона заполненной заявки и построчных подсказок при заполнении заявки	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций	Доля ТСО, разместивших шаблон заполненной заявки и построчные подсказки при заполнении заявки, %	100
6.9		Мониторинг исполнения сетевыми организациями мероприятий по совершенствованию процедур по подключения к электрическим сетям	10.01.2019	31.12.2019	Дзюман Л.В., главный специалист-эксперт отдела	Подготовлен ежемесячный сводный отчет обо всех ТСО для директора	Да

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
					энергетики департамента энергетики Приморского края	департамента энергетики Приморского края и руководителей сетевых организаций, да/нет	
7	Мониторинг соблюдения сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям	Соблюдение регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям модельного объекта за 57 рабочих дней	10.01.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций	Доля электросетевых организаций, соблюдающих регламент, %	100
			01.04.2019	30.06.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Контрольное мероприятие по соблюдению регламента, включающее проверку документов случайного модельного объекта, шт.	1
			01.10.2019	31.12.2019			1
		Обеспечение и контроль сокращения количества процедур и срока подключения		10.01.2019	31.03.2019	Стецко Н.И., директор департамента проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»	Проверка качества предоставляемой услуги с использованием инструмента «тайный инвестор», раз
		01.07.2019	30.09.2019	1			
8	Мониторинг проблемных вопросов в сфере энергетики в муниципальных образованиях Приморского края, детальное изучение наиболее «слабых» территорий, в т.ч. на основании предоставленной сетевыми компаниями информации	Сокращение сроков подключения к электросетям	10.03.2019	28.12.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Количество проведенных мероприятий, в т.ч. в формате видеосвязи, раз/год	4
					Железный А.В., и.о. директора департамента земельных и	Срок выдачи разрешительной документации на выполнение работ в	10

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
					имущественных отношений Приморского края Органы местного самоуправления	целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, дней	
		Ежеквартальный отчет курирующему вице-губернатору Приморского края	01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.12.2019	10.04.2019 04.07.2019 10.10.2019 10.12.2019	Дзюман Л.В., главный специалист-эксперт отдела энергетики департамента энергетики Приморского края	Количество отчетов, шт.	4
9	Ежемесячные семинары предпринимателей с руководителями сетевых организаций Приморского края	Повышение информированности предпринимателей о технологическом присоединении	01.04.2019	31.12.2019	Руководители сетевых организаций	Доля ТСО, руководители которых утвердили график проведения семинаров, %. Количество семинаров, шт./год	100 9
		Разработка типового регламента проведения семинара	01.03.2019	15.03.2019	Дзюман Л.В., главный специалист-эксперт отдела энергетики департамента энергетики Приморского края	Доля утвержденных регламентов руководителями ТСО, %	100
10	Создание муниципальных комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов	Координация взаимодействия между собственниками линейных объектов в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения	10.01.2019	31.12.2019	Органы местного самоуправления Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Доля муниципальных образований Приморского края, создавших комиссии, %.	100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
		объектов в зонах с особыми условиями использования территорий			Добрынин Е.А., и.о. директора департамента градостроительства Приморского края	Количество ежеквартальных заседаний муниципальной комиссии, шт.	1
11	Организация возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»	Ускорение процедуры подготовки земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства	01.02.2019	30.04.2019	Органы местного самоуправления	Выдача разрешения на использование земель или земельных участков для «модельных объектов», рабочих дней	10
					Железный А.В., и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края	Подготовлена нормативно- правовая база, да/нет	Да
					Добрынин Е.А., и.о. директора департамента градостроительства Приморского края	Выдача ордера на производство земляных работ «для модельных объектов», рабочих дней	3
			01.04.2019	30.06.2019	Органы местного самоуправления	Доля муниципальных образований, предоставляющих услугу по принципу «одного окна», %	25
			01.07.2019	30.09.2019			70
			01.10.2019	30.11.2019			100
			01.07.2019	31.12.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Направление ежемесячного отчета курирующему вице-губернатору	6

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
					Органы местного самоуправления	Приморского края, шт.	
12	Увеличение срока действия разрешения на размещение объектов электроэнергетики классом напряжения до 35 кВ до 5 лет при условии долгосрочного периода их размещения	Исключение избыточных процедур в ходе процесса технологического присоединения объектов к электрическим сетям. Внесение изменений в Постановление Администрации Приморского края № 336-па «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края»	01.04.2019	31.07.2019	Железный А.В., и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Изменения в Постановление Администрации Приморского края № 336-па внесены, да/нет	Да
13	Обеспечение доступа сетевым организациям к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)	Подготовка нормативного акта (соглашения), позволяющего сетевым организациям получить доступ в режиме просмотра к ИСОГД. Ускорение и упрощение планирования и выбора трасс под строительство объектов электросетевого хозяйства, создаваемых для технологического присоединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	10.01.2019	31.03.2019	Добрынин Е.А., и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Руководители сетевых организаций Фортун А.А., директор департамента	Доля сетевых организаций, которые оказывают услуги в муниципальных образованиях, подключенных к ИСОГД, заключивших соглашения с муниципальными образованиями и получивших доступ к ИСОГД, %	100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
					энергетики Приморского края		
14	Введение порядка одновременных осмотра электроустановок заявителя и опломбировки прибора учета электрической энергии сотрудниками сетевой организации с участием сотрудников энергосбытовой организации	Ускорение процедуры ввода объекта в эксплуатацию. Повышение удовлетворенности предпринимателя качеством предоставляемых услуг	01.03.2019 01.05.2019	30.04.2019 31.12.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края Руководители сетевых организаций Руководители энергосбытовых организаций	Порядок разработан и согласован с сетевыми организациями, да/нет Доля сетевых организаций, исполняющих порядок, %	Да 25
15	Информирование о деятельности департамента энергетики Приморского края, об упрощении процедуры подключения к электрическим сетям и иных мероприятиях, направленных на улучшение делового климата (мероприятия Администрации Приморского края и сетевых организаций)	Повышение информированности целевой аудитории о деятельности органов власти и сетевых организаций, историях успеха	10.01.2019	31.12.2019	Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края Бурмистрова Е.В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Руководители сетевых организаций	Количество размещенных публикаций в печатных, электронных (ТВ) и Интернет СМИ, шт.	24

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты,
руководитель проекта «Энергетика» –
директор департамента энергетики Приморского края



А.А. Фортун

«Согласовано»

И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края

И.о. директора градостроительства Приморского края

И.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

И.о. директора департамента информационной политики Приморского края

The image shows a vertical document with four horizontal lines. Each line has a handwritten signature in blue ink written above it. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth signatures below it.

А.И. Ляйфер

Е.А. Добрынин

Т.Л. Потапова

Е.В. Бурмистрова