

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы проекта «IT инфраструктура»

27 февраля 2019 г.

№ 2

Присутствовали: 13 чел. (список прилагается)

1. Об исполнении протокола заседания рабочей группы проекта «IT инфраструктура» от 04.02.2019

1.1. Информацию об исполнении решений заседания рабочей группы проекта «IT инфраструктура» от 04.02.2019 принять к сведению.

1.2. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края подготовить график поездок в муниципальные районы Приморского края. Направить членам рабочей группы для подготовки предложений по участию в выездных совещаниях в муниципальных образованиях края.

Срок - 06.03.2019.

1.3. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края направить презентационные материалы по реализации технических решений ADAS ПАО «Ростелеком» членам рабочей группы для ознакомления.

Срок - 01.03.2019.

1.4. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края направить информационные материалы о безопасности объектов сотовой связи в муниципальные районы.

Срок - 01.03.2019.

2. Подключение операторов связи к Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ).

2.1. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края совместно с АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» организовать информирование о запуске сервисов операторов связи на РПУ.

Срок - 1.04.2019.

2.2. Инвестиционному агентству Приморского края изучить и обобщить опыт в части организации мероприятий, направленных на охрану объектов сотовой связи в других регионах представить предложения для Приморского края
Срок - к следующему заседанию рабочей группы.

3. Обеспечение услугами сотовой связи жителей микрорайона Снеговая Падь.

3.1. Информацию о плане мероприятий по обеспечению покрытия сотовой связью микрорайона г. Владивостока Снеговая Падь принять к сведению.

3.2. Операторам сотовой связи направить предложения по развитию сети покрытия сотовой связью в Приморском крае для создания генерального плана развития сетей связи.

Срок - 30.03.2019.

И.о. директора департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

Т.Л. Потапова



С П И С О К
участников заседания рабочей группы 27 февраля 2019 года

1.	ПОТАПОВА Татьяна Леонидовна	и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края (руководитель рабочей группы)
2.	БАЗЫЛЬ Артем Олегович	директор Приморского РО ДВ филиала ПАО «МегаФон»
3.	БОЙКО Денис Викторович	эксперт по эксплуатации сетей Приморского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации»
4.	ВАСЕНКОВ Максим Владимирович	технический директор ЗАО «АКОС»
5.	ВИШНЕВСКИЙ. Андрей Евгеньевич	член Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
6.	ГАРЦЕВ Алексей Николаевич.	генеральный директор ООО «Дальневосточная Инфраструктурная Компания» (со-руководитель рабочей группы)
7.	ГОРЯНСКИЙ Александр Владимирович	руководитель отдела Информационных Технологий ООО "Владлинк"
8.	ЗАВАДСКИЙ Андрей Владимирович	региональный менеджер по Дальнему Востоку ЗАО «Русские башни»
9.	МАКАРОВ Евгений Валерьевич.	директор по развитию ООО «Акцент»
10.	НАРОВЕЦКИЙ Алексей Иванович	главный консультант отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
11.	СИДОРЕНКО Станислав Вениаминович	начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
12.	СЯСИН Дмитрий Юрьевич	начальник отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
13.	КОЦЮРБИЙ Олег Анатольевич	директор департамента эксплуатации сети ПАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток»
14.	ШАДРИН Александр Сергеевич	проектный менеджер АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»


Лист согласования к документу № Пт.40-6 от 28.02.2019

Инициатор согласования: Наровецкий А.И. главный консультант отдела связи и телекоммуникаций

Согласование инициировано: 27.02.2019 17:29

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Потапова Т.Л.		 Подписано 28.02.2019 - 18:51	-