

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –  
Губернатор Приморского края

О.Н. Кожемяко

« 25 » 02 2019 г.

**Дорожная карта  
проекта «ИТ инфраструктура»  
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик  
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»  
(фактор В1 «Качество и доступность инфраструктуры»)**

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей			Целевые значения показателей
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
В1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края	3,32 (D)	3,41 (D)	3,42 (D)	3,7 (B)

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
<b>В1.3 «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг»</b>							
Для повышения качества телекоммуникационных услуг необходимо обеспечить соответствие требований бизнес-сообщества Приморского края к качеству (покрытие, стабильность работы и т.д.) мобильной связи и качеству Интернет-связи, а также уровню стоимости оказания данных услуг на территории региона. По состоянию на 01.01.2019 проникновение мобильной связи в Приморском крае составляет: стандарта 2G – 94,4%, стандарта 3G – 93,7%, стандарта, 4G – 88,5%. Проникновение фиксированной связи в Приморском крае составляет: ВОЛС – 92,8%, телефонной связи – 98,4 %, Интернет – 97%.							
<b>1</b>	<b>Повышение уровня информированности и вовлеченности предпринимателей в процессы развития телекоммуникационной инфраструктуры в Приморском крае</b>						
1.1	Проведение встреч директора департамента (заместителя директора) информатизации и телекоммуникаций	Обеспечение постоянных коммуникаций с бизнес-сообществом по вопросам развития ИТ инфраструктуры.	01.02.2019	31.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и	Количество предпринимателей, принявших участие	300

	Приморского края и представителей заинтересованных операторов связи с местным бизнес-сообществом на площадках администраций муниципальных образований Приморского края	Популяризация современных, в том числе беспроводных, спутниковых и wi-fi решений в области связи			телекоммуникаций Приморского края	в мероприятиях, чел.  Количество мероприятий, в которых приняли участие представители департамента, шт.  Количество муниципальных образований Приморского края, в которых проведены встречи, шт.  Количество муниципальных органов власти, представители которых приняли участие в встречах, шт.	6  6  12
1.2	Проведение опросов предпринимателей с целью оценки информированности и возможности использования существующей телекоммуникационной инфраструктуры в Приморском крае и возможности размещения оборудования операторов сотовой связи на своем объекте недвижимости	Оценка динамики информированности предпринимателей о подключении, использовании и тарифах на цифровые услуги связи	01.04.2019  01.10.2019	30.04.2019  30.10.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края  Ивченко О.С. и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края	Количество опросов, ед.  Количество предпринимателей, принявших участие в каждом опросе, чел.  Направлен аналитический отчет о результатах каждого анализа с предложениями	1  1  300  Да

						курирующему вице-губернатора Приморского края, да/нет	
1.3	Освещение текущего состояния и перспектив развития отрасли телекоммуникаций в Приморском крае, основных мероприятий Администрации Приморского края и операторов связи, направленных на развитие отрасли связи	Повышение информированности целевой аудитории о деятельности органов власти и операторов связи, направленных на развитие отрасли, перспективах ее развития	01.01.2019	31.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края  Бурмистрова Е.В. и.о. директора департамента информационной политики	Количество выступлений, интернет-трансляций и публикаций в средствах массовой информации на тему развития отрасли телекоммуникаций в Приморском крае, шт.	12
1.4	Доведение до администраций муниципальных образований Приморского края информационных материалов о доказательствах безвредности строительства вышек сотовой связи в границах населенных пунктов	Упрощение для операторов процедуры строительства вышек сотовой связи при взаимодействии с администрациями муниципальных образований	20.02.2019  01.07.2019	28.02.2019  05.07.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края  Главы администраций муниципальных образований Приморского края	Материалы направлены во все администрации муниципальных образований Приморского края для использования в работе, да/нет	Да  Да
<b>2</b>	<b>Устранение бюрократических барьеров, упрощение административных процедур характерных для отрасли связи (для операторов связи)</b>						
2.1	Организация консультационной линии для предпринимателей по вопросам связи на базе АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»	Создание среды доверия органам власти при возникновении проблем со связью у предпринимателей. Выявление проблемных вопросов в получении услуг связи на территориях, оперативное устранение проблем	09.01.2019	08.02.2019	Стецко Н.И., директор департамента проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»	Выделение специализированного канала подачи обращений через канал прямой связи инвестора на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	Да

			09.01.2019	31.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Подготовлен ежеквартальный отчет курующему вице-губернатору Приморского края, да/нет	Да
2.2	Подготовка поправок в закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» в части отмены необходимости получения разрешения на строительство и (или) реконструкцию антенно-мачтовых сооружений связи, предназначенных для размещения в населенных пунктах	Отмена необходимости получения разрешения на строительство и (или) реконструкцию антенно-мачтовых сооружений связи, предназначенных для размещения в населенных пунктах	09.01.2019	30.01.2019	Добрынин Е.А. и.о. директора департамента градостроительства Приморского края	Проект поправок направлен в Законодательное Собрание Приморского края, да/нет	Да
			15.02.2019	31.03.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Изменения в закон приняты Законодательным Собранием Приморского края, да/нет	Да
2.3	Организация «комплексной услуги» по получению пакета документов для начала строительства и подключения к инженерным сетям базовых станций операторов связи по принципу «одного окна» в сети многофункциональных центров Приморского края с учетом передового опыта города Санкт-Петербурга	Создание условий для оказания услуг, связанных строительством и подключением к инженерным сетям базовых станций операторов связи по принципу «одного окна»	15.02.2019	15.04.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Проведен анализ текущей ситуации, да/нет	Да
			16.04.2019	25.04.2019	Добрынин Е.А., и.о. директора департамента градостроительства Приморского края  Фортун А.А., директор департамента энергетики Приморского края	Подготовлены предложения для курирующих вице-губернаторов по организации комплексной услуги, да/нет	Да

					<p>Пархоменко Е.А., директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края</p> <p>Железный А.В., и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края</p> <p>Александров С.В., директор КГАУ «МФЦ»</p> <p>Органы местного самоуправления</p> <p>Руководители сетевых, ресурсоснабжающих и сотовых организаций</p>		
2.4	Подключение операторов связи к Региональному portalу электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Получение услуг операторов связи в электронном виде через РПУ	09.01.2019	31.03.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Количество операторов связи на РПУ, шт.	Не менее 4
2.5	Решение проблем операторов сотовой связи, указанных в реестре проблем и	Улучшение условий по поставке качественной связи заказчикам	01.01.2019	28.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента	Количество решенных проблем операторов сотовой	4

	административных барьеров по размещению операторами связи объектов связи				информатизации и телекоммуникаций Приморского края	связи, связанных с действиями органов власти регионального и муниципального уровня, шт.  Подготовлен ежеквартальный отчет курирующему вице-губернатору Приморского края, да/нет	Да
<b>3</b>	<b>Развитие инфраструктуры связи Приморского края</b>						
3.1	Взаимодействие с операторами связи в целях обеспечения сотовой связью территории Приморского края.	Обеспечение услугами сотовой связи жителей микрорайонов Снеговая Падь, Патрокл, Радужный.	01.01.2019	28.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Подготовлены решения, шт.	3
		Подготовка технического проекта по обеспечению покрытия автодорог Приморского края услугами сотовой связи	01.01.2019	30.06.2019	Гарцев А.Н., генеральный директор ООО «Дальневосточная Инфраструктурная Компания»	Подготовлен технический проект, да/нет	Да
			16.08.2019	15.10.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Обеспечена подготовка управленческих решений на уровне Губернатора Приморского края	Да
3.2	Взаимодействие с операторами связи в целях развития телекоммуникационной	Обеспечение ШПД к сети Интернет населенных пунктов Приморского края, в которых находятся социально-значимые	01.01.2019	31.12.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и	Доля населенных пунктов, обеспеченных ШПД к сети	100

	инфраструктуры для подключения к сети Интернет населенных пунктов в Приморском крае, увеличение скорости широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет	объекты (учреждения образования, учреждения здравоохранения, органы власти)  Введение точек доступа ПАО «Ростелеком» точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500	01.03.2019	31.12.2019	телекоммуникаций Приморского края  Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Интернет, в соответствии с планом-графиком Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по проекту информационная инфраструктура, %  Мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию точек доступа WiFi, да/нет  Подготовлен ежеквартальный доклад курирующему вице-губернатору Приморского края, да/нет	Да  Да
3.3	Подготовка согласованных с участниками рабочей группы предложений в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по дополнению проекта «Устранение цифрового неравенства»	Предложения по дополнению проекта: Мероприятиями по подключению близлежащих населенных пунктов при строительстве ВОЛС	01.02.2019  15.03.2019	15.03.2019  15.04.2019	Потапова Т.Л., и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Предложения направлены в Минкомсвязи России официальным письмом, да/нет.  Получен аргументированный официальный ответ Минкомсвязи России, да/нет	Да  Да

			16.04.2019	25.04.2019		Подготовлен доклад курирующему вице-губернатору Приморского края, да/нет	Да
--	--	--	------------	------------	--	--	----

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты,  
руководитель проекта «IT инфраструктура» -  
и.о. директора департамента информатизации  
и телекоммуникаций Приморского края



\_\_\_\_\_

подпись

Т.Л. Потапова