

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –

Губернатор Приморского края

О.Н. Кожемяко

« 06 » _____ 2020 г.

Дорожная карта
проекта «IT инфраструктура»

Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»

(показатель В 1.3 «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации»)

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей				Целевые значения показателей	
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020	2021
В1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг	Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края С.В. Максимчук	3,32 (D)	3,41 (D)	3,42 (D)	3,43 (D)	3,7 (B)	3,7 (B)

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
В1.3 «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг»							

Для повышения фактора «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг» необходимо: повысить информированность предпринимателями действиями со стороны региональных властей по развитию информационной инфраструктуры доступа к сети передачи данных; упростить бюрократические процедуры для операторов связи по получению земельных участков под размещение объектов связи и их строительство с целью ускорения развития инфраструктуры связи; обеспечить выполнение показателей проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов (далее СЗО) и строительства узлов связи (далее УС); организовать взаимодействие операторов связи с представителями бизнеса по вопросам услуг связи.

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
1	Повышение уровня информированности по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры в Приморском крае						
1.1.	Информирование предпринимателей Приморского края по вопросам развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Приморском крае	Повышение лояльности предпринимателей к работе операторов сотовой связи Проведена информационная кампания согласно медиа-плана.	01.03.2020 16.03.2020	15.03.2020 31.12.2020	Бурмистрова Е.В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Обеспечен совокупный охват аудитории, чел.	Утвержден медиаплан, да/нет Обеспечен совокупный охват аудитории, чел.	Да Не менее 300 000
1.2.	Проведены мероприятия с участием органов местного самоуправления (далее ОМСУ), предпринимателей и операторов связи по решению вопросов улучшения качества услуг связи на местном уровне	Оказание помощи предпринимателям во взаимодействии с операторами по вопросам улучшения качества услуг связи.	15.03.2020 01.04.2020	31.03.2020 31.12.2020	Бондарь А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края Наровецкий А.И., главный консультант отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края	Утвержден план-график выездных совещаний, да/нет Проведено совещаний в муниципальных образованиях, ед Количество привлеченных предпринимателей в рамках мероприятий, чел.	Да 7 100
1.3.	Определение объемов и источников финансирования строительства и имиджевых и социальных низкомаржинальных объектов связи для улучшения качества связи.	Оказание помощи операторам связи в строительстве имиджевых и социальных низкомаржинальных объектов связи	01.01.2020 01.07.2020	30.06.2020 31.10.2020	Гончарук Д.С., директор департамента внутренней политики Приморского края	Проведены опросы предпринимателей об удовлетворенности услугами связи и интернета в Приморском крае, шт. Количество предпринимателей, принявших участие в опросах, чел.	2 200

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ		
			01.03.2020	30.06.2020	Якимовская Н.Ю., начальник отдела отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	Проведены опросы предпринимателей и жителей края по вопросам удовлетворенностью возможностями телекоммуникационной инфраструктуры в Приморском крае, через портал https://сделайприморье.рф , и интернет ресурсы департамента информационной политики Приморского края, шт.	3		
		01.07.2020	30.09.2020					Количество принявших участие в каждом опросе, чел.	100
		01.10.2020	30.11.2020						
			01.07.2020	07.07.2020	Бурмистрова Е.В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края	Проведены опросы предпринимателей об удовлетворенности услугами связи и интернета в Приморском крае, шт.	3		
		01.11.2020	07.11.2020					Количество принявших участие в каждом опросе, чел.	1000
		08.11.2020	30.11.2020						
			01.12.2020	10.12.2020	Наровецкий А.И., главный консультант отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края	Сформирован список имиджевых и социальных низкомаржинальных объектов связи на	Да		

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
			01.12.2020	10.12.2020		<p>основании опросов, да/нет</p> <p>Аналитический отчёт направлен операторам связи для оказания помощи в обосновании защиты инвестиций по строительству имиджевых и низкомаржинальных позиций, да/нет</p>	Да
			01.12.2020	20.12.2020		<p>Операторы представили финансово-экономическое обоснование инвестиций, да/нет</p>	Да
			21.12.2020	31.12.2020		<p>Направлена аналитическая записка Губернатору Приморского края о требуемом финансировании имиджевых и социальных низкомаржинальных объектов связи для принятия решения о финансировании, да/нет</p>	Да

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
2	Устранение административных барьеров и упрощение процедур						
2.1.	Подключение ОМСУ к государственной информационной системе Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее – ГИС РПГУ)	<p>Внедрение комплексной услуги в электронном виде на ГИС РПГУ в ОМСУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение земельного участка; - получение ордера на земельные работы; - получение разрешения на снос зеленых насаждений; - получение технических условий на подключение к электрическим сетям. 	01.01.2020	30.03.2020	Мартынюк А.А., заместитель начальника отдела электронного правительства министерства цифрового развития и связи Приморского края	Количество городских округов Приморского края предоставляющих комплексную услугу на РПГУ, шт.	3 6 9 12

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
2.2	Реализация плана внедрения ГИС РПГУ	Расширение функциональных возможностей ГИС РПГУ	18.02.2020 10.03.2020	10.03.2020 01.12.2020	Мартынюк А.А., заместитель начальника отдела электронного правительства министерства цифрового развития и связи Приморского края	План утвержден, да/нет Доля задач, реализованных в полном объеме в установленные сроки	Да 100%
3	Взаимодействие операторов связи с представителями бизнеса по вопросам услуг связи.						
3.1	Проведение семинаров операторами связи в рамках работы центра «Мой бизнес» по организации услуг связи представителям бизнеса.	Организовать участие операторов связи по вопросам оказания услуг связи в массовых мероприятиях на площадках центра «Мой бизнес».	01.01.2020 30.06.2020	30.06.2020 31.12.2020	Наровецкий А.И., главный консультант отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края Машунин И.А., начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	Количество семинаров шт. Количество операторов, шт. Количество семинаров, шт. Количество операторов, шт.	3 3 3 3

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты, руководитель проекта «IT инфраструктура» -
Заместитель председателя Правительства Приморского края –
министр цифрового развития и связи Приморского края

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента внутренней политики
Приморского края

Д.С. Гончарук

И.о. директора департамента информационной политики Приморского края

Е.В. Бурмистрова

Министр экономического развития
Приморского края

Н.Б. Набойченко

С.В. Максимчук