

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

« 06 » *Сентябрь* 20 *2017*

**Дорожная карта
проекта «Энергетика»
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
(фактор А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергий»)**

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей					Целевые значения показателей	
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
A5.1 Среднее время подключения к электросетям	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края	113,64 (D)	93,10 (C)	-	110,65 (E)	80,63 (D)	57 (B)	57 (B)
A5.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям		6,27 (B)	6,31 (B)	4,63 (A)	7,05 (E)	5,61 (C)	3 (A)	3 (A)
A.5.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям		3,91 (D)	3,66 (D)	4,35 (A)	4,45 (B)	4,20 (C)	4,5 (A)	4,55 (A)

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
A5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергий»							
<p>«Модельный объект» - юридическое лицо и ИП, подключающиеся к электросетям за последние 12 месяцев: мощность линии от 15 до 150 кВт, протяженность линии до 300 м, объект расположен не в архитектурном (историческом) центре или охраняемой зоне.</p> <p>В 2017 г. в целях улучшения процедур по подключению электроэнергий на сайтах электросетевых организаций созданы разделы по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, по подаче заявки на технологическое присоединение в электронном виде посредством «личного кабинета», по предварительному и контрольному расчету платы по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях в режиме «онлайн». Для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт исключена процедура согласования с электросетевой компанией схемы внешнего и внутреннего электроснабжения, для остальных групп потребителей – установлены регламентные сроки согласования. Разработан типовой регламент предоставления услуг по подключению к электрическим сетям и блок-схема технологического присоединения к электрическим сетям. Создан единый региональный интернет-портал для осуществления технологического присоединения.</p>							

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
	<p>В 2018 г. определена возможность размещения объектов электросетевого хозяйства до 35 кВ на муниципальных и государственных землях без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также сокращен срок выдачи разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края.</p> <p>Актуализирован типовой регламент предоставления услуг по подключению к электрическим сетям. В сетевых организациях разработан график приема директора и главного инженера. Для предпринимателей выделено специализированное окно для подачи заявок, на выдаваемый пакет документов прикрепляется информационная памятка (которая повышает понимание процедур и сроков прохождения этапов технологического присоединения у предпринимателей). В личном кабинете сетевых организациях размещен шаблон заполненной заявки, также создан канал прямой и обратной связи для предпринимателей. Сокращен срок выдачи Акта на технологическое присоединение с 10 дней до 5 дней, в некоторых сетевых организациях внедрена процедура одновременного получения договора энергоснабжения с договором технологического присоединения. Разработана инфографика о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, которая размещена на официальном сайте Администрации Приморского края, также создан видеоролик о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям. Создана комиссия по координации деятельности, целью которой является рассмотрение и согласование документации по планировке территорий для линейных объектов.</p> <p>В 2019 г. сетевые организации Приморского края начали процесс подключения к Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края, что позволит заявителям подавать заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. На сайтах сетевых организаций размещен шаблон заполненной заявки и построенных подказов при заполнении заявки, внедрен сервис для подписания договора в электронном виде с использованием ЭЦП. Сетевые организации подписали с гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭК» соглашение о взаимодействии при заключении договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения. Целью соглашения является оптимизация порядка заключения договора энергоснабжения между потребителями электрической энергии и ПАО «ДЭК» через сетевую организацию.</p>						
1	Удобство подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям	Повышение количества заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации	10.01.2020	01.12.2020	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Руководители сетевых организаций	Доля заявок «модельных объектов» на технологическое присоединение, ежеквартально поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, %	70
		Регистрация заявителей, отвечающих критериям «модельного объекта», в личном кабинете сетевой организации, для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим	10.01.2020	01.12.2020	Руководители сетевых организаций	Ежеквартальное информирование участников рабочей группы о количестве зарегистрированных заявителей	Да


№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
		сетям при помощи онлайн заявки (по примеру МУПВ «ВПЭС»)				(модельных объектов) в личном кабинете сетевой организации, в общем количестве заявителей, да/нет	
2	Подключение всех сетевых организаций к Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Получение услуги сетевых организаций в электронном виде через РПУ	10.02.2020	01.05.2020	Руководители сетевых организаций Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Мартынюк А.А., и.о. начальника отдела электронного правительства министерства цифрового развития и связи Приморского края	Количество сетевых организаций, оказывающих услугу по подключению к электрическим сетям через РПУ, %.	100
3	Мониторинг проблемных вопросов в сфере энергетики в муниципальных образованиях Приморского края, детальное изучение наиболее «слабых» территорий, в т.ч. на основании предоставленной сетевыми компаниями информации	Сокращение сроков подключения к электросетям	10.02.2020	01.12.2020	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края	Количество проведенных мероприятий, в т.ч. в формате видеосвязи, ежеквартально	4
					Органы местного самоуправления	Срок выдачи разрешительной документации на выполнение работ в целях	10

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
4	Создание муниципальных комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов	Координация взаимодействия между собственниками линейных объектов в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий	10.01.2020	01.05.2020	Органы местного самоуправления Приморского края (Владивостокский городской округ, Усурийский городской округ, Находкинский городской округ, Артемовский городской округ, городской округа Большой Камень, Арсеньевский городской округ, Надеждинский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Михайловский муниципальный район)	строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, дней Доля муниципальных образований Приморского края, создавших комиссии, %.	100
					Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края		

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
5	Заседание краевой комиссии по согласованию размещения линейных объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края	Координация взаимодействия между собственниками линейных объектов в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий	10.01.2020	01.12.2020	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края	Количество проведенных заседаний, раз/год	4
6	Введение порядка одновременных осмотра электроустановок заявителя и опломбировки прибора учета электрической энергии сотрудниками сетевой организации с участием сотрудников энергосбытовой организации (по примеру филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК»)	Ускорение процедуры ввода объекта в эксплуатацию. Повышение удовлетворенности предпринимателя качеством предоставляемых услуг	01.03.2020 01.08.2020	30.07.2020 31.12.2020	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Руководители сетевых организаций Руководители энергосбытовых организаций	Доля сетевых организаций, исполняющих порядок, %	100

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
7	Освещение текущего состояния и перспектив упрощения процедуры подключения к электрическим сетям, основных мероприятий Правительства Приморского края и сетевых организаций, направленных на улучшение делового климата	Повышение информированности целевой аудитории о деятельности органов власти и сетевых организаций, историях успеха	10.03.2020	01.12.2020	Леонтьев А.Л., и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Бурмистрова Е.В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Руководители сетевых организаций	Количество выступлений, публикаций в СМИ, в том числе в социальных сетях, на тему упрощения процедуры подключения к электрическим сетям, шт.	30

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты, руководитель проекта «Энергетика» – и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края



А.Л. Леонтьев

И.о. начальника отдела электронного правительства министерства цифрового развития и связи Приморского края



А.А. Мартынюк

И.о. директора департамента информационной политики Приморского края



Е.В. Бурмистрова

И.о. руководителя агентства проектного управления Приморского края



Н.И. Стецко