

ПРОТОКОЛ

совместного заседания рабочих групп под руководством
вице-губернатора Приморского края Е.А. Пархоменко
по вопросу исполнения мероприятий «дорожных карт»
по проектам «Энергетика» на 2019 год и «ЖКХ»
(в режиме видеоконференции)

03 июня 2020 года

г. Владивосток

№ _____

Председательствующий – Е.А. Пархоменко

Присутствовали: 54 человека (список прилагается).

I. Об исполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» проекта «Энергетика».

(Пархоменко, Леонтьев,)

1. Принять к сведению информацию о текущем ходе исполнения мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

2. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Приморского края до 1 июля 2020 года осуществить подключение к Региональному порталу государственных и муниципальных услуг Приморского края

II. Об исполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» «ЖКХ».

(Пархоменко, Стеркин)

1. Принять к сведению информацию о текущем ходе исполнения мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в том числе о принятии муниципальными образованиями административных регламентов об установлении публичных сервитутов и о возможных рисках достижения целевых показателей, предусмотренных мероприятиями «дорожной карты» по проекту «ЖКХ».

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, участвующим в реализации мероприятий «дорожной карты» (ООО «Кристалл», ООО «Феникс», СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», МУПВ ВПЭС, МУП «Находка-Водоканал», ООО «Чистая Вода Плюс»,

МУП «Уссурийский-Водоканал», АО «УПТС», КГУП «Примтеплоэнерго», КГУП «Приморский водоканал»):

2.1. Обеспечить ежемесячную актуализацию информации, предусмотренной п. 1.1, 1.10 - 1.13 «дорожной карты».

2.2. Продолжить на постоянной основе заполнение и ведение формы мониторинга сроков подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения (гугл-таблицы), в том числе формы мониторинга предоставления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган (лист «от ОМС»).

2.3. В целях достижения показателя п. 2.1 «дорожной карты» обеспечить предоставление услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения) в электронном виде, согласно контрольным значениям. О результатах проделанной работы сообщить на очередном совместном заседании рабочих групп.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (Бабич В.А.) с целью определения фактических сроков предоставления сведений о технических условиях подключения для подготовки ГПЗУ в срок до 08.06.2020 года направить соответствующий запрос в органы местного самоуправления Приморского края.

Заместитель Председателя
Правительства Приморского края

Е.А. Пархоменко