

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по проекту «IT инфраструктура»
в режиме ВКС

05 февраля 2020

г. Владивосток

№ 1

Председатель: – Бондарь Александр Владимирович, заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края

Присутствовали: 12 чел. (список прилагается)

1. О выполнении мероприятий дорожной карты проекта «IT инфраструктура» за 2020 год.

(Бондарь, Наровецкий, Шадрин)

Решили:

1.1. Информацию министерства цифрового развития и связи Приморского края (далее министерство) о достижении показателей ДК проекта принять к сведению.

2. Обсуждение предложений о включении мероприятий в дорожную карту проекта «IT-инфраструктура»

(Бондарь, Шадрин, Сидоренко, Орёл, Кметь, Федоров, Гарцев, Васенков)

Решили:

2.1. **Включить в мероприятия** по дорожной карте проекта «IT-инфраструктура» подготовку перечня объектов муниципальной и краевой недвижимости с последующим направлением перечня операторам связи.

Срок: 08.02.2021.

2.2. **Включить в мероприятия** по дорожной карте проекта «IT-инфраструктура» предоставление информации по реализации проектов программы «Комплексного развития сельских территорий».

Срок: 08.02.2021.

2.3. ПАО «МТС» предоставить в министерство цифрового развития и связи Приморского края информацию о покрытии автомобильных дорог Приморского края с анализом трафика по мере проведения измерений.

**3. О согласовании дорожной карты проекта «IT-инфраструктура».
(Бондарь)**

Решили:

3.1. Согласовать мероприятия дорожной карты проекта «IT-инфраструктура» с учетом высказанных предложений.

3.2. Направить проект дорожной карты на согласование всем членам рабочей группы.

Срок: 05.02.2021.

3.3. Членам рабочей группы направить предложения и замечания в проект дорожной карты проекта «IT-инфраструктура» в министерство цифрового развития и связи Приморского края.

Срок: 08.02.2021.

Заместитель министра цифрового
развития и связи Приморского края

А.В. Бондарь



со-руководитель рабочей группы

А.Н. Гарцев

С П И С О К
участников заседания рабочей группы 05 февраля 2021 года

1. БОНДАРЬ Александр Владимирович	Заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края
2. ФЕДОРОВ Евгений Анатольевич	Эксперт по поиску и аренде технологических позиций филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации»
3. КМЕТЬ Семен Николаевич	директор по маркетингу ПАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток»
4. СЕДЫХ Евгений Игоревич	Технический руководитель Приморского РО ДВ филиала ПАО «МегаФон»
5. ВАСЕНКОВ Максим Владимирович	технический директор ЗАО «АКОС»
6. ГАРЦЕВ Алексей Николаевич.	генеральный директор ООО «Дальневосточная Инфраструктурная Компания» (со-руководитель рабочей группы)
7. ЗАВАДСКИЙ Андрей Владимирович	директор департамента по развитию бизнеса в ДВФО ООО «НЕТ БАЙ НЕТ»
8. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Сергеевич	генеральный директор ООО «Акцент»
9. ВИШНЕВСКИЙ Андрей Евгеньевич	Учредитель ООО «ТехноТелеком», член Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
10. СИДОРЕНКО Станислав Вениаминович	начальник отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края
11. НАРОВЕЦКИЙ Алексей Иванович	главный консультант министерства цифрового развития и связи Приморского края
12. ШАДРИН Александр Сергеевич	заместитель руководителя Агентства проектного управления Приморского края


Лист согласования к документу № Пт.40-4 от 26.02.2021

Инициатор согласования: Наровецкий А.И. главный консультант отдела связи и телекоммуникаций

Согласование инициировано: 26.02.2021 16:17

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Сидоренко С.В.		Согласовано 26.02.2021 - 17:40	-
2	Бондарь А.В.		 Подписано 26.02.2021 - 20:42	-