

# ПРОТОКОЛ

## заседания рабочей группы по проекту «IT инфраструктура» в режиме ВКС

30.03.2021  
Пт.40-8

26 марта 2021

г. Владивосток

№ 3

Председатель: – Бондарь Александр Владимирович, заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края

Присутствовали: 11 чел. (список прилагается)

### 1. Состояние услуг связи на территории Пограничного муниципального округа (Бондарь, Наровецкий, Александров, Орел, Седых, Кметь, Бенцис, Гарцев, Агарков)

Решили:

1.1. Информацию министерства цифрового развития и связи Приморского края (далее министерство) о развитии сетей связи в населенных пунктах: Байкал, Дружба, Преживальская, Садовый, Таловый, Украинка Пограничного муниципального округа принять к сведению.

1.2. Министерству цифрового развития и связи Приморского края (Бондарь) принять в разработку проекта по обеспечению услугами связи информацию Главы Пограничного муниципального округа о неудовлетворительном состоянии услуг связи в с. Байкал и с. Рубиновка.

**Срок:** 26.04.2021

1.3. Операторам сотовой связи МТС, Мегафон, Акос предоставить проекты, предполагающие дешевые решения по обеспечению Байкал, Дружба, Преживальская, Садовый, Таловый, Украинка Рубиновка сотовой связью и доступом в сеть «Интернет». Оценить стоимость и указать степень софинансирования из бюджета и предметное участие ОМСУ.

**Срок:** 26.05.2021

1.4. Инфраструктурному оператору ООО «Дальневосточная Инфраструктурная Компания» (Гарцев) предоставить предложения по строительству инфраструктуры в Пограничном муниципальном округе.

**Срок:** 26.04.2021

1.5. ПАО «Ростелеком» (Орел) подготовить и направить в Министерству цифрового развития и связи Приморского края стоимостные предложения по обеспечению каналом связи с Байкал.

**Срок:** 26.05.2021

1.6. ПАО «МТС» (Кметь) направить информацию в Администрацию Пограничного округа по планируемым к строительству объектам связи, для покрытия автодороги Уссурийск-Пограничный, с целью определения содействия органами местного самоуправления.

**Срок:** 26.04.2021

1.7. Администрации Пограничного муниципального округа (Александров) представить свои предложения по содействию ПАО «МТС» в строительстве объектов связи, для покрытия автодороги Уссурийск-Пограничный.

**Срок:** 26.05.2021

## **2. Реализация проекта «Информационная Инфраструктура» на территории муниципальных образований (Сидоренко, Бондарь, Орел)**

Решили:

2.1. Информацию ПАО «Ростелеком» (Орел) о реализации проектов по подключению абонентов к сети Интернет, в результате строительства волоконно-оптических линий связи по проекту «Информационная Инфраструктура» и УЦН2 на территории муниципального округа принять к сведению.

## **3. Потребности бизнеса по услугам связи . (Бондарь, Агарков)**

Решили:

3.1. Информацию ИП Агаркова о неудовлетворительном уровне сигнала покрытия сотовой связи в части населенных пунктах Пограничного муниципального округа принять к сведению.

3.2. Министерству цифрового развития и связи Приморского края (Бондарь) совместно с операторами сотовой связи подготовить требования по обеспечению населенных пунктов: Байкал, Дружба, Преживальская, Садовый, Таловый, Украинка Рубиновка услугами сотовой связи.

**Срок:** 12.04.20

3.3. Операторам сотовой связи МТС, Мегафон, Акос, Вымпелком

3.3.1. Организовать проверку уровней покрытия сотовой связи стандарта 3 G, 4G и скорости доступа в сеть «Интернет» на территории муниципального округа.

**Срок:** 30.04.20

3.3.2. Направить в министерство цифрового развития и связи Приморского края информацию об уровне покрытия сотовой связи стандарта 3 G, 4G и скорости доступа в сеть «Интернет» населенных пунктов муниципального округа.

**Срок:** 30.05.20

Заместитель министра цифрового  
развития и связи Приморского края

А.В. Бондарь



со-руководитель рабочей группы



А.Н. Гарцев

**С П И С О К**  
**участников заседания рабочей группы 26 марта 2021 года**

|  |   |
|--|---|
| 1. БОНДАРЬ<br>Александр Владимирович   | заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края                                      |
| 2. ЦВЕТКОВ<br>Сергей Анатольевич       | эксперт по развитию сетей филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации»   |
| 3. СЕДЫХ<br>Евгений Игоревич           | технический руководитель Приморского РО ДВ филиала ПАО «МегаФон»                                      |
| 4. СИДОРЕНКО<br>Станислав Вениаминович | начальник отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края    |
| 5. НАРОВЕЦКИЙ<br>Алексей Иванович      | главный консультант министерства цифрового развития и связи Приморского края                          |
| 6. ОРЁЛ<br>Сергей Сергеевич            | заместитель технического директора Приморского филиала ПАО «Ростелеком»                               |
| 7. КМЕТЬ<br>Семен Николаевич           | директор по маркетингу ПАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток»                                       |
| 8. БЕНЦИС<br>Юрий Олегович             | руководитель отдела развития АО «АКОС»  |
| 9. ГАРЦЕВ<br>Алексей Николаевич        | генеральный директор ООО «Дальневосточная Инфраструктурная Компания» (со-руководитель рабочей группы) |

**Пограничный муниципальный округ**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 10. АЛЕКСАНДРОВ<br>Олег Александрович | Глава Пограничного муниципального округа-глава Администрации Пограничного муниципального округа |
| 11. АГАРКОВ<br>Сергей Юрьевич         | предприниматель   |


Лист согласования к документу № Пт.40-8 от 30.03.2021

Инициатор согласования: Наровецкий А.И. главный консультант отдела связи и телекоммуникаций

Согласование инициировано: 29.03.2021 18:04

**Лист согласования**

Тип согласования: **последовательное**

| № | ФИО            | Срок согласования | Результат согласования   | Замечания |
|---|----------------|-------------------|--|-----------|
| 1 | Сидоренко С.В. |                   | Согласовано<br>29.03.2021 - 18:43  | -         |
| 2 | Бондарь А.В.   |                   |  Подписано<br>30.03.2021 - 11:55 | -         |